

تعاونی مسکن صداوسیما  
شماره: ۲۳۶۱۷  
تاریخ: ۲۵/۱/۹۶



پروژه برج مسکونی 25 طبقه ی حکیم نظامی (صداوسیما)

موضوع: گزارش پیشرفت کار هفتگی

تاریخ 96/02/30 الی 96/03/05

کارفرما: تعاونی مسکن صدا سیما

پیمانکار: شرکت سامکو (هنر کار)

مشاور: شرکت شاخص ستون پارسیان



## عملیات انجام شده:

### سفت کاری:

زیر سازی سقف کاذب طبقه 15 و تکمیل واحد های A-B-C-F

اجرای فوم بتن طبقات 15-16-17

کیورینگ فوم بتن طبقات 15-16-17

کف سازی و شیب بندی سرویس های آشپزخانه و بالکن طبقات 4-5

عایق کاری سرویس آشپزخانه و بالکن طبقه 2 واحد D-E-F ، طبقه 3 واحد A-B-C-F ، طبقه 4 و 5 کل واحدها

اجرای جوشکاری نهایی اتصالات شاسی آسانسور ضلع شرقی

نظافت کف طبقات

حمل مصالح به طبقات

### نازک کاری:

تکمیل سنگ دیوار راه پله ضلع شرقی طبقات 2-3-4

اجرای کاشی کاری دیوار سرویس توالت ایرانی طبقات چهارم و پنجم و تکمیل آن

اجرای سرامیک کف سرویس حمام مستر و حمام مشترک طبقات چهارم و پنجم

### تاسیسات الکتریکی:

اجرای لوله گذاری و سیم کشی از کف روشنایی و پریز طبقات 18 الی 21

### تاسیسات مکانیکی:

آماده کردن لوله آب مصرفی در طبقه 11 جهت تست

تکمیل لوله کشی گاز طبقه 8 و 9 و مشغول کار در طبقه 10

اجرای بست و ساپورت لوله های فاضلاب طبقه 12

جوشکاری و آماده کردن لوله و اتصالات اطفای حریق در زیر زمین 2- (اسپرینکلر)  
(تاریخ شروع 96/02/30)



### نما:

اجرای نمای شسته ضلع شرقی طبقات 2-3

اجرای نمای شسته ضلع جنوب غربی طبقات 11 الی 17

اجرای زیر سازی نمای شسته ضلع جنوب غربی طبقات 5 الی 17

اجرای زیر سازی نمای شسته ضلع جنوب (بخش راهرو) طبقات 15 الی 21

اجرای بند کشی نمای شسته ضلع شمال غربی دیوار واحدهای D-E طبقات 2 الی 8

اجرای بند کشی نمای شسته ضلع شرقی طبقات 10 الی 17

### مقنی:

کول گذاری انباره و میله چاه فاضلاب و آب باران (پایان کول گذاری چهار چاه فاضلاب و آب های سطحی)

زیر سازی سقف گاذب طبقه 15



اجرای فوم بتن



کف سازی و شیب بندی



عایق کاری سرویس آشپزخانه و بالکن

جوشکاری شاسی آسانسور ضلع شرقی



نظافت کف واحدها



تکمیل سنگ راه پله شرقی طبقات 2-3-4





کاشی کاری سرویس توالت ایرانی







سرامیک کف سرویس حمام مستر



سرامیک کف حمام مشترک



اجرای لوله برق از کف طبقات 18 الی 21



سیم کشی برق از کف





اجرای لوله کنی گاز طبقه 10



اجرای بست و سایپورت



اطفای حریق



زیر سازی نمای شسته (قسمت راهرو جنوبی)



بندکشی نمای شسته ضلع غربی

کول مخاری

